

«УТВЕРЖДАЮ»
 Директор МБОУ «Параульская СОШ №1»
 Мусаев М. А.
 Приказ №14 от 06.02.2021г.



План

мероприятий и открытию центра образования естественно научной и технологической направленностей «Точка роста» (дорожная карта) в МБОУ «Параульская СОШ №1»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно-научной технологической направленностей (далее- Центр образования) «Точка роста». Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования:</p> <ul style="list-style-type: none"> -издание приказа о создании Центра образования; -утверждение Положения о деятельности Центра образования; -назначение руководителя Центра; -утверждение плана мероприятий по созданию и открытию Центра образования. 	<p>Приказ директора МБОУ «Параульская СОШ» «О создании Центра образования в соответствии с методическими рекомендациями, назначение руководителя, утверждение положения о центре образования ,штатного расписания, должностных инструкций и плана мероприятий по созданию и открытию Центра».</p>	<p>До 12.02.2021г.</p>
2.	<p>Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования.</p>	<p>1.Проведение для учащихся, педагогов, родителей, информационной компании создания Центра образования посредством печатных СМИ, Интернет-ресурсов. 2.Размещение на официальном сайте МБОУ «Параульская СОШ»,</p>	<p>В течение реализации проекта.</p>

		<p>странички «ТОЧКИ РОСТА» размещение на ней информационных материалов.</p> <p>3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях.</p>	
3.	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разработка плана расположения Центра и дизайна макета оформления, согласно рекомендуемому инфраструктурному листу; - объявление конкурсных закупочных процедур. 	<p>Проведение закупочных процедур. Приемка и наладка оборудования и средств обучения.</p>	<p>Апрель-август 2021г.</p>
4.	<p>Приведение площадок Центра образования «Точка роста» в соответствии с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)</p>	<p>Проведение ремонтных работ в помещениях МБОУ «Параульская СОШ», предусмотренных для создания центра образования «Точка роста» (в соответствии с согласованными вариантами дизайн-проекта и проектом зонирования центров образования «Точка роста»).</p>	<p>Июнь-август 2021г</p>
5.	<p>Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей и программ внеурочной деятельности реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста».</p>	<p>Утверждение дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности, планируемых к реализации на базе Центра образования.</p>	<p>Июль-август 2021г</p>
6.	<p>Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ реализуемых на материально-технической</p>	<p>Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом МБОУ</p>	<p>Июнь-август 2021г.</p>

	базе Центра образования «Точка роста».	«Параульская СОШ№1»	
7.	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра образования в соответствии брендбуку.	Отчет директора МБОУ «Параульская СОШ№1».	Август 2021г.
8.	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МБОУ «Параульская СОШ№1» в связи с функционированием Центра образования «Точка роста».	Утверждение графика работы Центра, расписание занятий в Центре образования «Точка роста».	Август 2021г.
9.	Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».	Информационное совещание в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования «Точка роста».	До 21.08.2021г.
10.	Организация набора обучающихся по программам Центра образования «Точка роста» на базе МБОУ «Параульская СОШ№1».	Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования «Точка роста».	Октябрь 2021г.
11.	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста».	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста».	В течение реализации проекта.
12.	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по естественно-научным, и технологическим направлениям, а также общее просвещение населения.	Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования «Точка роста» на базе МБОУ «Параульская СОШ№1», сформированных исходя из основных задач центров образования естественно-научной и технологической направленностей.	В течение реализации проекта.